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                                       Опис навчальної дисципліни 

«Застосування професійно-проектного управління науковими 
дослідженнями в фізиці» 

                  Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність,  
                             освітньо-кваліфікаційний рівень 
Галузь знань Управління та адміністрування 
Напрям підготовки Професійно-проектне управління 

науковими дослідженнями 
Освітньо-кваліфікаційний рівень доктор філософії 
                        Характеристика навчальної дисципліни 
 
               Вид  
               Загальна кількість годин 60 
               Кількість кредитів ECTS 3 
    Кількість змістовних модулів  
               Форма контролю  
                Показники навчальної дисципліни для денної форми  
                                                 навчання 
Рік підготовки ІІІ 
Лекційні заняття 16 
Практичні, семінарські заняття   8 
Лабораторні заняття -- 
Самостійна робота 32 
Консультації   4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                                 І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

          Дисципліна «Професійно-проектне управління науковими 
дослідженнями» є додатковою дисципліною, в курсі вивчаються основні 
положення професійно- проектного програмування, які застосовуються при 
виконанні наукових робіт за спеціальністю «Фізика» зі спеціалізацією «Фізика 
ядра, фізика елементарних частинок та високих енергій; ядерно-фізичні 
установки; радіаційна фізика конденсованого стану; фізика плазми і ядерного 
синтезу». 
          Метою курсу «Професійно-проектне управління науковими 
дослідженнями» є як ознайомлення аспірантів із застосуванням методів 
професійно-проектного управління для визначення економічної доцільності 
проведених досліджень, так і розрахунок основних економічних показників з 
даної наукової роботи. 
          Завданням курсу «Професійно-проектне управління науковими 
дослідженнями» є надати аспірантам уявлення  про застосування способів 
проектно-професійного управління науковими дослідженнями. В результаті 
вивчення курсу аспірант повинен  
знати: 
-типи професійно-проектного управління; 
-основні механізми професійно-проектного управління в наукових 
дослідженнях різного напрямку; 
-основні економічні показники при визначенні доцільності, практичної 
значимості та суспільної цінності наукових досліджень; 
-економічні основи та методи, що лежать в основі визначення основних 
економічних показників, які направлені на визначення характеристик наукових 
досліджень. 
вміти: 
-застосовувати основні механізми професійно-проектного управління в 
наукових дослідженнях різного напрямку; 
-здійснювати розрахунки основних економічних показників при визначенні 
доцільності, практичної значимості та суспільної цінності наукових 
досліджень; 
-проаналізувати ці показники; 
-застосовувати економічні основи та методи, що лежать в основі визначення 
основних економічних показників, які направлені на визначення характеристик 
наукових досліджень. 
 
 
 
                      



 
                                
                                                 ЗМІСТ КУРСУ 
Розділ (змістовний модуль) 1. 
Тема 1. Вступ. Огляд курсу: «Професійно-проектне управління науковими 
дослідженнями. 
Опис дисципліни. Мета, предмет, завдання, структура курсу. Що вивчає курс. 
Сфера застосування даного предмету. Огляд сутності  управління різними  
ресурсами. Огляд менеджерів різних напрямів та їх завдання. 
Тема 2.  
                     Структура навчальної дисципліни. 
 
                  Назва лекції 
 
 

         
                        години 
 лекції Практичні 

семінари 
Самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1. Вступ. ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЙНО-
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. 
Тема 1. Вступ 
 Тема 1. Вступ. ІСТОРІЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ПРО- 
ЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ В  
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. 
Лекціі 1-2 (2 год) 

 
      2 
 

 
         1 
 

 
       7         
 

 
 Разом за змістовний модуль 1 

 
      2 

 
        1 

 
       7 

Змістовний модуль 2. ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНО-
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. 

Тема 2. ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ 
ПРОФЕСІЙНО-  

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ 
В НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ. 

 Лекції 3-11 (3 год) 

     
     3 
 

 
         1 
 

 
        11 
 

Разом за змістовний модуль 2         
 

     3 
 

         1 
 

        11 
 

 Змістовний модуль 3. ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ. 
 Тема 3. ПЛАНУВАННЯ 
 ПРОЕКТУ. Лекції 12-19 (8 год)  

 
    3 

 
        2 

 
       11 

Разом за змістовний модуль 3     3         2        11 

  Змістовний модуль 4. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ. 
 



 Тема 4. ВИКОНАННЯ  
 ПРОЕКТУ. Лекції 20-22 (3 год) 

 
    3 

 
       2 

 
       11 

 Разом за змістовний модуль 4     3        2         11 

  Змістовний модуль 5. МОНІТОРИНГ ТА  УПРАВЛІННЯ. 

  Тема 5. МОНІТОРИНГ ТА  
  УПРАВЛІННЯ. Лекції 23-28  
  (3 год) 

 
    3 

 
       1 
 

 
       11 
 

Разом за змістовний модуль 5     3        1        11 

  Змістовний модуль 6. ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ. 

  Тема 6. ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ 
Лекції 29-30  
  (1 год) 

 
    2 

 
       1 
 

 
       11 
 

Разом за змістовний модуль 6     2        1        11 

Загальний обсяг: 60 год., зокрема: лекцій-16 год., практичних та семінарських 

-8 год., самостійна робота-32 год. 

       Тематичний план практичних та семінарських занять (8 год) 

№                                           Назва теми Кількість 
годин 

1. Історія професійно-проектного управління в наукових 
дослідженнях. 

      1 

2. Основні поняття професійно-проектного управління в 
наукових дослідженнях. 

      1 

3. Основні поняття проектного управління       1 

4. Контрольна робота       1 

5. Планування проекту       1 

6. Виконання проекту       1 

7. Моніторинг та управління       1 

8. Закриття проекту       1 



 

                                          Самостійна робота 

№                                     Назва Кількість   
годин 

1. Виконання модульних контрольних робіт        8 

2. Підготовка до навчальних занять та контрольних робіт      24 

 

                                     Запитання до екзамену 

 Огляд курсу «Професійно-проектне управління в наукових дослідженнях» 
 Історія «Професійно-проектного управління в наукових дослідженнях» 
 Визначення проекту. Учасники проекту. 
 Життєвий цикл проекту.Фази проекту. 
 Управління  проектами і роль керівника проекту. 
 Обмеження і допущення проекту. Потрійне обмеження. 
 Потрійне обмеження. 
 Проекти і організаційна структура. 
 Проекти та стратегічний розвиток. 
 Поняття програми та портфелю проектів. 
 Початок і планування проекту.      
Підготовка Статуту проекту. Визначення зацікавлених сторін проекту. 
Збір вимог. Визначення об′єму робіт. Створення ієрархічної структури робіт. 
Створення переліку операцій. Сітьова діаграма. 
Оцінка ресурсів операцій. Оцінка тривалості операцій. 
Розробка календарного плану. 
Оцінка вартості. Бюджет проекта. 
Визначення стандартів і планування якості. 
План управління ресурсами. Планування ризиків. Планування закупок. 
План проекту. Фактори, що впливають на успішність проекту. 
Керівництво і управління виконанням проекту. Авторизація і виконання робіт. 
Управління людськими ресурсами. Управління комунікаціями. 
Управління залученням зацікавлених сторін в проект. 
Підтвердження якості. 
Виконання закупок. 
Управління змінами. 
Управління змістом проекту. 
Управління розкладом.  



Управління вартістю. 
Контроль якості. 
Звітність по виконанню. 
Моніторинг і управління ризиками. Моніторинг і контроль закупок. 
Контроль над залученням зацікавлених осіб в проект. 
Закриття контрактів. 
 

                                   Форма контролю знань аспіранта 

Основною формою поточного контролю знань є проведення модульних 
контрольних робіт. За результатами 2-х модульних контрольних робіт 
виводиться основна оцінка, яка переводиться у рейтингові бали (0-30 балів за 
модульну контрольну роботу).  До них додаються бали за результатами 
складання заліку (0-40 балів). 

 

 

 

 

                       Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі 

види навчальної 

     діяльності 

             За шкалою 

                  ECTS 

 

Оцінка за національною     

             шкалою 

Екзамен Залік 

        91-100 А (відмінно) 5 (відмінно)  

Зараховано          81-90 В (дуже добре) 4 (добре) 

         71-80 С (добре) 

         66-70 D (задовільно) 3(задовільно)  

         60-65 Е (достатньо) 

         30-59 FX (незадовільно-з 
можливістю повторного 
складання) 

2(незадовільно) Не зараховано 



          1-29 F (незадовільно-з 
обов′язковим повторним 
курсом) 
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